

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
Av. Doutor Randolpho Borges Júnior, 2900 – Univerdecidade – 38.064-300 - Uberaba-MG
Telefone: (34) 3326-1100 / Fax: (34) 3326-1101

4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PLANO DE DESPESAS DETALHADAS

1.1	CANTEIRO DE OBRAS	5,39%	R\$ 15.536,97	40%	30%	30%
				6.214,79	4.661,09	4.661,09
2	DESVIOS DA ESTRADA RURAL URA-090	0,66%	R\$ 1.910,33	100%	-	-
				1.910,33	-	-
3	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA	2,58%	R\$ 7.439,53	60%	40%	-
				4.463,72	2.975,81	-
4.1	LIMPEZA DO TERRENO	12,20%	R\$ 35.195,00	40%	60%	-
				14.078,00	21.117,00	-
4.2	TERRAPLANAGEM - CORTES E A TERROS	56,25%	R\$ 163.643,20	20%	70%	10%
				32.728,64	114.550,24	16.364,32
4.3	TÚNEL DO CORREDOR ECOLÓGICO	12,76%	R\$ 36.799,37	-	100%	-
				-	36.799,37	-
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	9,66%	R\$ 27.846,00	-	80%	20%
				-	22.276,80	5.569,20
6	BDI	25,00%	R\$ 72.092,60	100%	-	-
				72.092,60	-	-
TOTAL MENSAL (R\$)		100%	R\$ 360.463,00	131.488,08	202.380,31	26.594,61
TOTAL ACUMULADO (R\$)				131.488,08	333.868,39	360.463,00
PORCENTAGEM MENSAL (%)				36,48%	56,14%	7,38%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				36,48%	92,62%	100,00%

UBERABA, 31 DE AGOSTO DE 2018.